Notulen 

Wijkoverleg 10
	Project
	:
	Vinkhuizen: Eelderbaan Siersteenlaan e.o.; Vinkhuizen: Eelderbaan groenzone zuid en noord

	Datum
	:
	13 september 2006

	Plaats
	:
	14.30 uur

	Tijd
	:
	Directieverblijf Travertijnstraat

	Aanwezig
	:
	B. Doeven (RO/EZ-IGG); P. v.d. Kooi (RO/EZ-SBH)
H. ten Berge, A. Buurma (Wijkoverleg Vinkhuizen); A. Willems (Wijkraad De Held)

	Afwezig
	:
	R. Folkers, P. den Ouden (RO/EZ-IGG), H. Schreuder (Wijkraad De Held)

	Kopie
	:
	Aan- en afwezigen, alsmede J. Bloem, J. Huttinga (RO/EZ-IGG); H. Poelman (RO/EZ-SDC); Vensterschool Vinkhuizen; G. Overkamp; E. Offereins; S. Hielema (VWH)

	Verslaglegging
	:
	


	
	Actie:

	1. 
	Opening

Doeven opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

	

	2. 
	Verslag 9e wijkoverleg d.d. 14 juni 2006
Tekstueel: er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

	

	3. 
	Naar aanleiding van het verslag van het 9e overleg d.d. 14 juni 2006
Fiets-/voetpaden (doorgaande fietsroute): het 30-km bord bij het fietspad is volgens Doeven weggehaald. Ten Berge checkt dit nog.

Via de Wijkpost is een klacht binnengekomen over de blokken bij de bussluis, die verspringend zouden worden gelegd, Den Ouden heeft hierover contact gehad met Jagersma. De fietsers mogen elkaar daar niet passeren, maar moeten over de fietsstrook. Afgehandeld.

Westpark/Variaski: het grondmechanisch- en bodemkundig/hydrologisch onderzoek is uitgevoerd, er ligt een concept rapport. Er is nog overleg met de skivereniging en bekeken wordt of de wensen van de skivereniging kunnen worden ingepast in het park. O.a. de afmetingen van de plas is nog een punt van aandacht. Wanneer tot uitvoering wordt besloten, zal het werk waarschijnlijk gefaseerd moeten worden uitgevoerd i.v.m. zetting van de kadeophoging.

Ingang helofytenveld: is hersteld.

Corten-staal: het Cortenstaal in de middenbermen wordt vervangen door trottoirbanden. Dit is nog niet uitgevoerd.

Schanskorven Kornalijnpark: Doeven stelt voor de schanskorven, die onderwerp zijn van vandalisme, te verwijderen en te vervangen door betonnen bielzen als muurtje en deze te voorzien van een anti-graffiti coating. De aanwezigen gaan hiermee akkoord. Folkers koppelt dit terug naar aannemer.

	Ten Berge

Folkers

	4. 
	Stand van zaken uitvoering zuidzijde
Het werk is gereed en opgeleverd, m.u.v. enkele opleveringspunten:

· Er moet nog een stukje goot worden aangebracht. Dit kan pas over ca. 3 jaar, als de woningbouw ter plaatse klaar is en de verdeelkast van Essent is verplaatst. Dit kan niet op voorhand, omdat er anders geen ruimte blijft voor opslag van materialen ten behoeve van de bouw.

· Een aantal bomen is te hoog geplant, deze worden in november omlaag gebracht.

· In verband met de overdracht van het werk van IGG naar SBH moet er nog worden gemaaid en het terrein wordt nog opgeschoond.

· Er moeten nog enkele masten worden geplaatst t.b.v. het kunstwerk.


	

	5. 
	Stand van zaken uitvoering noordzijde
Het meeste grondwerk is gereed, de contouren zijn inmiddels al goed zichtbaar. Het hout ten behoeve van het vlonderpad is op het werk, de uitvoering hiervan start in week 38 (vanaf de Barnsteenstraat).


In september worden het gras en de bermen ingezaaid. Het pad wordt in het najaar gelegd.

Ook wordt er al gewerkt aan het inrichten van het terrein rond de nieuwe kinderboerderij. Dit zal zoveel mogelijk dit najaar worden uitgevoerd. 
De bouw van de nieuwe kinderboerderij start in januari/februari 2007/gereed uiterlijk 1 juni 2007. Als de bouw gereed is, wordt het terrein verder afgemaakt.

Het slopen van de oude kinderboerderij staat gepland voor 25/9/2006 (week 39), de beesten worden vanaf 20/9/2006 tijdelijk ondergebracht op andere locaties.

In week 39 wordt ook gestart met de sloot, de promenade etc. op het terrein van de oude kinderboerderij. De beplanting wordt dit najaar aangebracht.

De aanvoer van de elementen ten behoeve van de goten wordt half november verwacht. Medio november worden ook de woningen opgeleverd. Naar verwachting is het gehele werk aan het einde van het jaar al behoorlijk ver.

Het uitvoeren van de rioleringswerkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw Veldspaatflat en Prisma staat gepland voor half november. De regenwaterafvoer wordt afgekoppeld van het riool en gaat naar de sloot achter de promenade.
De avontuurlijke speelplek gaat bestaan uit een speelhuis, dat enerzijds aansluit op het Roege Bos en anderzijds met een glijbaan en een trap naar de Eelderbaan. Bij het water komt een speelplek waar rotsblokken in een soort “voetbadje” liggen. Het bruggetje is al verwijderd.
Vanuit de wijkraad wordt opgemerkt dat het jammer is dat het Boraxplein nog niet klaar is en het helofytenveld nog niet werkt. Op het plein komt een gemaal waar vanuit het helofytenfilter in bedrijf kan worden gesteld. Ten Berge merkt op dat hij binnenkort een overleg heeft bij de Huismeesters en hierbij wil aandringen op spoed met betrekking tot de realisatie van de plannen aan het Boraxplein, die toch wezenlijk deel uitmaken van de wijkvernieuwing.
Ter plaatse van de gesloopte school komt op termijn een appartementencomplex . Hieraan wordt nog niet gewerkt door architecten.


	

	6. 
	Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.


	

	7. 
	Volgende vergadering
Woensdag 22 november, 14.30 uur, directieverblijf Travertijnstraat.


	allen
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